《建设项目管理》

一、单项选择题（在每小题的备选答案中，只有1个最符合题意，请将正确答案填在题干后的括号内）
1、项目的约束条件包括                                                             （ ）

A.时间、费用和资源      B.时间、风险和范围   C.时间、财务和人力      D.时间、文件和沟通
2、建设工程项目一般应采用哪种招标方式？                （  ）

A、邀请招标B、议标   C、秘密招标   D、公开招标

3、在建设工程合同的订立过程中，投标人根据招标内容在约定时限内向招标人提交投标文件，此为（ B ）

A.要约邀请    B.要约       C.承诺     D.承诺生效

4、建设工程合同是一种特殊的                              （  ）

A.买卖合同    B.技术合同    C.承揽合同D.运输合同

5、项目管理最基本的方法论是在项目实施过程中必须随着情况的变化进行对项目的目标实施（ 
）。

A. 风险预测


B. 动态控制



C. 分解落实


D. 系统分析
6、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（  ）为准进行质量验收。
A.施工图纸　　B.施工合同　　C.技术规范　　D.监理通知
7、某工程双代号网络计划如图所示(时间单位：天)。则该计划的关键线路是(    )。

A.①-②-③-④-⑤-⑥   B.①-②-③-④-⑥  C.①-③-④-⑥   D.①-③-⑤-⑥

8、工程质量控制的基本原则是（   ）

A.以人为核心   B.加强主动控制   C.预防为主   D.质量第一

9、下列不属于施工成本管理任务和环节的是（     ）

A.施工成本分析    B. 施工成本预测  C.施工成本控制    D. 施工成本策划

10、承包人和分包人就分包工程对发包人承担（     ）责任。

A.一般    B. 先后     C.连带    D. 比例

11、工程施工中经常发生的变更是（   ）

A.进度变更    B.设计变更    C.质量变更    D.投资变更

12、施工安全技术交底的主要内容之一是做好“四口”、“五临边”的防护设施，其中的“四口”是指（     ）

A.通道口、楼梯口、电梯井口、工地入口    B.通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口

C.工地入口、楼梯口、电梯井口、预留洞口  D.通道口、楼梯口、电梯井口、工地出口

13、招标文件中投标须知是为了（  ）

A.指导投标人正确报价   B.避免投标人中标后拒签合同  C.避免泄漏标底     D.进行资格预审

14、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（     ）之一。

A.组织措施     B.技术措施    C.经济措施     D.合同措施

15、工程量清单应由（    ）提供。

A.投标人     B.招标人     C.监理单位      D.政府部门

16、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是（　）。
A.多方案报价法B.不平衡报价法C.突然降价法D.先亏后盈法
17、在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对( )产生影响。   

A.工程总工期                B.后续工作的最迟开始时间    

C.后续工作的最早开始时间    D.后续工作的关键线路

18、下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是(      )。
A.投标人为了争取中标而降低报价     B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标

C.某投标人为其他投标人陪标        D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人

19、某施工企业在基础工程施工过程中，通过采用价值工程优化了施工方案，结果在不增加施工成本的前提下，缩短了工期并提高了工程质量。这体现了项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的（   ）关系。

A.矛盾     B.关联    C.统一     D.协调

20、承包人和分包人就分包工程对发包人承担（     ）责任。

A.一般    B. 先后     C.连带    D. 比例

21、

21、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（ ）。
A.费用和工期损失全部由承包商承担　B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延　D.费用由业主承担，工期不顺延
22、无效合同从（   ）时起就没有法律效力。

A.被确认无效     B.履行    C.订立     D.谈判

23、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是(     )。    
A.租赁合同　　B. 买卖合同　　C.建设工程合同　　D. 借款合同

24、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。
A.4850万元和5000万元 B.4850万元和4850万元 C.5150万元和5000万元 D.5150万元和4850万元
25、在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程( )。   

A.实际进度超前的时间    B.实际超额完成的任务量    

C.实际进度拖后的时间    D.实际拖欠的任务量     

26、根据建标〔2013〕44号文件，下列费用中哪项不属于费用构成要素组成的内容？( )。    

A.人工费    B.材料费     C.规费    D.其他项目费     

27、根据建标〔2013〕44号文件，下列费用中哪项不属于税金的构成部分？( )。    

A. 营业税    B. 城市维护建设税     C. 地方教育附加    D.增值税     

28、隐蔽工程在隐蔽前应通知(   )进行验收，并形成验收文件。   

A.施工单位质量部门    B. 设计单位     C. 监理单位    D.政府质量监督部门     

29、有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是(    ) 

A．标准、合同专用条款、工程量清单B．合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

C．合同协议书、工程量清单、图纸    D．中标通知书、标准、工程量清单

30、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担(    )

A.共同赔偿责任    B. 连带赔偿责任     C. 连带违约责任    D. 共同法律责任 

31、矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工作部门，其指令源有(    )

A.一个    B. 两个     C. 三个    D. 多个 

32、风险是指损失的(    )

A.不确定性   B.可预测性     C. 确定性    D. 不可预测性 

33、对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的(    )的不确定因素。

A.影响项目目标实现   B.影响项目风险控制     C. 影响项目团队建设    D. 影响项目组织协调
34、对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的(    )的不确定因素。

A.影响项目目标实现   B.影响项目风险控制     C. 影响项目团队建设    D. 影响项目组织协调
35、某工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，则进行结算时(    )。

A．执行原综合单价    B．减少量部分的综合单价需作调整

C．原综合单价需作调整    D．减少后剩余部分的工程量的综合单价需作调整

36、某土方工程进度计划经过业主批准，A工作的持续时间为5天，总时差为8天，昝时差为4天。如果在实施过程中A工作实际进度拖延13天，则会影响工程计划工期 (    )。

A．3天    B．4天    C．5天    D．9天

37、在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过自由时差时，将会影响(    )。

A．紧后工作的最早开始时间    B．平行工作的最早开始时间    

C．本工作的最迟完成时间    D．紧后工作的最迟完成时间

38、承包人应在(    )，与发包人签订工程质量保修书，作为合同附件。

A．工程竣工验收之前    B．工程竣工验收之后    C．工程保修期内    D．移交工程之后

39、以下行为属于挂靠的是(    )。

  A．分包单位将其承包的工程再分包 

  B．建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的

  C．承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人

  D．总承包单位将建设工程分包给不具备资质条件的单位

40、对于索赔，正确的描述是(    )。

    A．承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔

    B．承包人不可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔

    C．承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔

    D．发包人可以向承包人索赔，承包人可以向发包人反索赔

二、简答题（每小题6分，共30分）

1、试述目前建筑工程承包模式的发展趋势。

2、试述公开招标程序包括哪些步骤？

3、试述现代工程建设项目的特征。

4、根据建标〔2013〕44号文件，建筑安装工程费用按工程造价形成顺序划分为哪些费用？

5、试述工程变更价款的确定原则。
三、论述题（每小题6分，共30分）

1、假设你是一位项目经理，你该如何协调组织内部和组织外部的关系？

2、请论述施工期间，应该如何对项目成本进行控制。
宁夏回族自治区一级建造师继续教育

（施工一）

一、单项选择题（每小题只有一个正确的选项，请将正确的选项填在题中的括号中，每小题1分，共40分）

	得分
	


1、指导施工的直接依据是（    ）。
A.方案设计  B.初步设计  C.施工图设计  D.施工组织设计

2、“绿色建筑”＝“绿色规划、设计”＋“绿色施工”＋（ ）＋“绿色拆解”。
   A、绿色装饰     B、绿色运营  C、绿色清扫    D、绿色维修

3、为了防止建筑物在使用过程中产生裂缝，在设计中会预留结构变形缝，下列各项中需要从基础到上部结构全部断开的是（）。 

  A、伸缩缝      B、沉降缝     C、防震缝       D、以上全是

4、大体积混凝土结构厚度不大而面积或长度较大时，应采用（）方案。 
  A、分段分层    B、斜面分层       C、全面分层      D、截面分层 

5、当采用碳素钢丝、钢绞线及热处理钢筋作预应力筋时，混凝土的强度等级不应低于（  ）。 

  A、C20         B、C25            C、C30            D、C40 

6、利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据：凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面（）的，应当重新绘制竣工图。

   A .1/3          B.2/3          C.1/4             D .1/2
7、下列设备中何项不适用于压实砂土。（）
A.平碾        B.羊足碾      C.震动碾         D.蛙夯

8、泥浆护壁成孔灌注桩成孔时，泥浆的作用不包括（） 

A.洗碴        B.冷却      C. 护壁      D.防止流沙 
9. 为了保证土石方开挖和地下室施工处于无水环境状态，常需要通过降低地下水位或配以设置止水帷幕，使地下水位降到基坑以下（ ）m。

  A. 0.5         B. 0.5～1.0          C. 1.0       D. 1.5 

10、 在施工现场沉降影响范围之外，布设（ ）基准点为该工程临近建筑物沉降监测基准点。 

  A. 1个         B. 2个         C. 3个        D. 5个 

11. 下列基坑支护结构类型中施工设备简单、成本较低，噪声小，并且无大量弃土处理，抗渗性好的是（  ）。 

A. 土钉墙    B. 水泥土重力式维护墙   C. 地下连续墙     D. 型钢水泥土复合搅拌桩围护墙 

12. 工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是（ ）。 

A. 避免坑底土体回弹     B. 避免坑底出现管涌      C. 减少排水设施、降低施工成本     D. 防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响 

13、喷射混凝土面层的喷射厚度，一般宜为（ ）。

A.20～50      B.30～80       C.50～90       D.100～120
14. 大跨度空间建筑即屋盖结构跨度超过（ ）m的空间建筑。 

A. 60       B. 80      C. 100      D. 120 

15、以下不属于大跨空间建筑结构施工技术的是（    ）。

A.网架与网壳结构施工技术  B.钢管混凝土施工技术

C.悬索结构施工技术        D.膜结构施工技术

16、新的《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）中淘汰了（    ）级钢筋。
A.HPB235   B.HPB300   C.HRB400  D.HRB500

17、网壳结构特有的安装方法不包括（    ）
A、悬臂安装法                                        B、整体顶升法   

C、可折叠  体系、柱面网壳“折叠展开式”整体提升      D、逆作法

18、膜结构施工，主要包括膜的制作、连接与安装等技术要求，下列哪个说法不正确（      ）
A、膜的制作应在专业化环境中制作，包括裁剪和拼装，拼装方式包括缝制、熔合、粘合等

B、膜的连接包括膜节点、膜边界、膜角点、膜脊和膜谷

C、膜安装一般包括膜体展开、连接固定和张拉成型三部分

D、缝合节点和焊接节点一般现场制作

19.组合结构施工技术进展主要体现在（    ）
A、钢骨混凝土、钢管混凝土技术应用方面

B、钢骨混凝土技术关键是合理解决梁、柱节点区钢筋穿筋问题

C、钢管混凝土技术关键是要保证梁柱节点的有效连接

D、钢管混凝土关键是要解决钢管内混凝土密实问题

20、高层/超高层钢结构施工应着重解决（   ）
A、钢构件加工、安装、连接的技术问题    B、高强度螺栓连接问题

C、厚钢板焊接技术      D、钢构件加工深化设计技术

21、下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（ ） 

A.抗裂性好     B.刚度大     C.强度大     D.耐久性好
22、钢绞丝一般有几根钢丝构成：（  ） 

A.5根       B.6根       C.7根       D.8根 

23、当高强度螺栓连接副保管时间超过（ ）后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，合格后方可使用。
A.1个月    B.2个月    C.6个月     D.12个月
24、高强度大六角头螺栓连接副由1个螺栓、1个螺母和（）垫圈组成，扭剪型高强度螺栓连接副由1个螺栓、1个螺母和1个垫圈组成。
A.1个      B.2个      C.3个       D.4个
25、螺栓紧固时必须从中心开始施拧，同时还要求：（ ） 

A.不对称施拧   B.对称施拧  C.先松后紧施拧   D.强力一次施拧
26、在钢结构的焊缝检验中，为防止延迟裂纹漏检，碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金钢应在完成焊接（）后 ，方可进行焊缝探伤检验。

A.3小时    B.6小时    C.12小时     D.24小时
27、高层/超高层现浇混凝土施工应着重解决（    ）。

A、模板，钢筋，混凝土三方面的技术问题

B、模板技术的多样化，节约化，环保化和模板的提升技术

C、混凝土强度和施工性能的提升，超高泵送技术和大体积混凝土技术

D、钢筋连接技术，高强度钢材的推广使用及钢筋的工业化技术

28、大体积混凝土应优先考虑水泥的（    ）性质。 
A、强度       B、变形     C、水化热     D、体积安定性

29、当拆除构件跨度为10m的混凝土梁的模板时，该混凝土的强度应达到设计的混

凝土立方体抗压强度标准值的（）以上。

A．50%        B．75%        C．80%         D．100%

30、电渣压力焊适用于（）焊接。

A.预应力钢筋      B.钢筋与钢板    C.结构中的竖向钢筋    D.交叉钢筋

31、钢筋冷拉时效的最终目的：(    ) 

A.消除残余应力；     B.钢筋内部晶格完全变化； 

C.提高弹性模量；     D.提高屈服强度。 
32、泵送混凝土碎石的最大粒径与输送管的内径比宜为：（ ）
A.1∶5     B.1∶7      C.1∶2.5       D.1∶3 

33、大体积混凝土浇筑方案中哪一种浇筑方案混凝土浇筑强度最小：（ A ）
A 斜面分层    B 分段分层     C 全面分层     D 泵送
34、内部振捣器振捣混凝土结束的标志是：（ ）
A 有微量气泡冒出                B 水变浑浊
C 无气泡冒出且水变清            D 混凝土大面积凹陷 
35、抗渗混凝土养护时间（自然养护）至少为：（ ）
A 7d     B 12d    C 14d      D 28d 

36、防水混凝土应自然养护，其养护时间不应少于：（ ）
A.7d      B.10d      C.14d       D.21d 

37、高分子卷材防水屋面的基层若为水泥砂浆找平层，当基层凹凸不平时，处理基层的方法是：（ ）
    A.涂冷底子油    B.刷皂角水    C.刷107胶水泥砂浆    D.刷稀释沥青 
38. 橡胶隔震技术是一种工程抗震新技术，基本原理是通过增设橡胶支座，使整个建筑的（  ）得以延长，减轻上部结构的地震反应。

A.自振周期   B.阻尼   C.加速度   D.刚度

39、减震控制中的主动控制技术是指（  　）。

A、以抗为主的抗震设计方法

B、在结构的某个部位安装特定参数的装置，阻隔地震波向上部结构传播

C、在建筑物底部增设橡胶支座，吸收和耗损地震能量，阻止或减轻地震能量向上部结构传递

D、结构受地震激励时，对输入激励和结构响应进行实时监测和反馈，通过自动控制系统，瞬间改变结构的刚度、阻尼或质量，或施加控制力以减弱结构的地震反应

40、传统的抗震方法是依靠主体结构本身的（     ）来消耗地震能量，而隔震、消能减震和各种结构震动控制技术，为人们展现了一条新的抗震途径。
A、强度         B、刚度           C、弹性状态      D、非弹性状态

二、简答题（每小题6分，共30分）
	得分
	


1.组合结构与混合结构有什么不同？

2.大跨度空间结构一般包括哪五大类结构形式？

3.谈谈泥浆护壁灌注桩的施工工艺流程？

4.什么是屈曲约束支撑？

5.什么是绿色施工？

三、论述题（每小题15分，共30分）
	得分
	


1.试述钢结构的特点及其合理的应用范围。
2. 试述减震控制建筑技术？（15分） 

宁夏回族自治区一级建造师继续教育（二）

科目  建筑工程技术  
一、单项选择题（每小题只有一个正确的选项，请将正确的选项填在题中的括号中，每小题1分，共40分）

	得分
	


1、施工单位应当按照审查合格的施工图设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工，并应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖空调系统、照明设备进行查验，并对保温材料及（）材料取样检测。
A、墙体材料     B、门窗         C、采暖空调系统    D、照明设备

2、依据《绿色施工导则》，绿色施工的“四节一环保”中的四节是指（  ）。
   A、节能、节地、节水、节材

   B、节电、节地、节水、节材

   C、节能、节电、节水、节材

   D、节能、节地、节电、节材

   E、节能、节地、节水、节电

3、为了防止建筑物在使用过程中产生裂缝，在设计中会预留结构变形缝，下列各项中需要从基础到上部结构全部断开的是（   ）。 

  A、伸缩缝      B、沉降缝     C、防震缝       D、以上全是

4、大体积混凝土结构厚度不大而面积或长度较大时，应采用（）方案。 
  A、分段分层    B、斜面分层       C、全面分层      D、截面分层 

5、当采用碳素钢丝、钢绞线及热处理钢筋作预应力筋时，混凝土的强度等级不应低于（  ）。 

  A、C20         B、C25            C、C30            D、C40 

6、利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据：凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面（）的，应当重新绘制竣工图。

   A .1/3          B.2/3          C.1/4             D .1/2
7、下列设备中何项不适用于压实砂土。（  ）
A.平碾        B.羊足碾      C.震动碾         D.蛙夯

8、泥浆护壁成孔灌注桩成孔时，泥浆的作用不包括（） 

A.洗碴        B.冷却      C. 护壁      D.防止流沙 
9. 为了保证土石方开挖和地下室施工处于无水环境状态，常需要通过降低地下水位或配以设置止水帷幕，使地下水位降到基坑以下（  ）m。

  A. 0.5         B. 0.5～1.0          C. 1.0       D. 1.5 

10、 在施工现场沉降影响范围之外，布设（ ）基准点为该工程临近建筑物沉降监测基准点。 

  A. 1个         B. 2个         C. 3个        D. 5个 

11. 下列基坑支护结构类型中施工设备简单、成本较低，噪声小，并且无大量弃土处理，抗渗性好的是（   ）。 

A. 土钉墙    B. 水泥土重力式维护墙   C. 地下连续墙     D. 型钢水泥土复合搅拌桩围护墙 

12. 工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是（  ）。 

A. 避免坑底土体回弹     B. 避免坑底出现管涌      C. 减少排水设施、降低施工成本     D. 防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响 

13、喷射混凝土面层的喷射厚度，一般宜为（）。

A.20～50      B.30～80       C.50～90       D.100～120
14. 大跨度空间建筑即屋盖结构跨度超过（ ）m的空间建筑。 

A. 60       B. 80      C. 100      D. 120 

15、以下不属于大跨空间建筑结构施工技术的是（    ）。

A.网架与网壳结构施工技术  B.钢管混凝土施工技术

C.悬索结构施工技术        D.膜结构施工技术

16、新的《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）中淘汰了（    ）级钢筋。
A.HPB235   B.HPB300   C.HRB400  D.HRB500

17、网壳结构特有的安装方法不包括（    ）
A、悬臂安装法                                        B、整体顶升法   

C、可折叠  体系、柱面网壳“折叠展开式”整体提升      D、逆作法

18、膜结构施工，主要包括膜的制作、连接与安装等技术要求，下列哪个说法不正确（      ）
A、膜的制作应在专业化环境中制作，包括裁剪和拼装，拼装方式包括缝制、熔合、粘合等

B、膜的连接包括膜节点、膜边界、膜角点、膜脊和膜谷

C、膜安装一般包括膜体展开、连接固定和张拉成型三部分

D、缝合节点和焊接节点一般现场制作

19.组合结构施工技术进展主要体现在（     ）
A、钢骨混凝土、钢管混凝土技术应用方面

B、钢骨混凝土技术关键是合理解决梁、柱节点区钢筋穿筋问题

C、钢管混凝土技术关键是要保证梁柱节点的有效连接

D、钢管混凝土关键是要解决钢管内混凝土密实问题

20、高层/超高层钢结构施工应着重解决（    ）
A、钢构件加工、安装、连接的技术问题    B、高强度螺栓连接问题

C、厚钢板焊接技术      D、钢构件加工深化设计技术

21、下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点：（  ） 

A.抗裂性好     B.刚度大     C.强度大     D.耐久性好
22、钢绞丝一般有几根钢丝构成：（  ） 

A.5根       B.6根       C.7根       D.8根 

23、当高强度螺栓连接副保管时间超过（  ）后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，合格后方可使用。
A.1个月    B.2个月    C.6个月     D.12个月
24、高强度大六角头螺栓连接副由1个螺栓、1个螺母和（  ）垫圈组成，扭剪型高强度螺栓连接副由1个螺栓、1个螺母和1个垫圈组成。
A.1个      B.2个      C.3个       D.4个
25、螺栓紧固时必须从中心开始施拧，同时还要求：（  ） 

A.不对称施拧   B.对称施拧  C.先松后紧施拧   D.强力一次施拧
26、在钢结构的焊缝检验中，为防止延迟裂纹漏检，碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金钢应在完成焊接（   ）后 ，方可进行焊缝探伤检验。

A.3小时    B.6小时    C.12小时     D.24小时
27、高层/超高层现浇混凝土施工应着重解决（     ）。

A、模板，钢筋，混凝土三方面的技术问题

B、模板技术的多样化，节约化，环保化和模板的提升技术

C、混凝土强度和施工性能的提升，超高泵送技术和大体积混凝土技术

D、钢筋连接技术，高强度钢材的推广使用及钢筋的工业化技术

28、大体积混凝土应优先考虑水泥的（      ）性质。 
A、强度       B、变形     C、水化热     D、体积安定性

29、下面哪一项不是模板和脚手架施工技术进展的主要体现(  D  )。

   A、提升模板技术       

   B、提升外脚手架技术    

   C、新型模板及新型脚手架技术 

   D、附着升降脚手架技术  

30、电渣压力焊适用于（   ）焊接。

A.预应力钢筋      B.钢筋与钢板    C.结构中的竖向钢筋    D.交叉钢筋

31、钢筋冷拉时效的最终目的：(     ) 

A.消除残余应力；     B.钢筋内部晶格完全变化； 

C.提高弹性模量；     D.提高屈服强度。 
32、泵送混凝土碎石的最大粒径与输送管的内径比宜为：（   ）
A.1∶5     B.1∶7      C.1∶2.5       D.1∶3 

33、大体积混凝土浇筑方案中哪一种浇筑方案混凝土浇筑强度最小：（   ）
A 斜面分层    B 分段分层     C 全面分层     D 泵送
34、剪力墙结构的特点除了侧向刚度大，水平荷载作用下侧移位移小外，还有(     )。 
   A、剪力墙的间距小 

   B、结构建筑平面布置灵活 

   C、结构自重较大 

   D、适用于大空间的建筑 

35、抗渗混凝土养护时间（自然养护）至少为：（  ）
A 7d     B 12d    C 14d      D 28d 

36、绿色建筑就是在建筑的（     ）内，尽可能地控制和减少对自然环境的破坏和影响，最大限度地节约资源。
  A、建设期      B、全寿命周期     C、使用期        D、以上都正确 

37、全玻幕墙安装符合技术要求的是(     )。 

  A、不允许在现场打注硅酮结构密封胶 

  B、采用镀膜玻璃时，应使用酸性硅酮结构密封胶嵌缝 

  C、玻璃面板与装修面或结构面之间的空隙不应留有缝隙 

  D、吊挂玻璃下端与下槽底应留有缝隙

38. 橡胶隔震技术是一种工程抗震新技术，基本原理是通过增设橡胶支座，使整个建筑的（   ）得以延长，减轻上部结构的地震反应。

A.自振周期   B.阻尼   C.加速度   D.刚度

39、减震控制中的主动控制技术是指（  　）。

A、以抗为主的抗震设计方法

B、在结构的某个部位安装特定参数的装置，阻隔地震波向上部结构传播

C、在建筑物底部增设橡胶支座，吸收和耗损地震能量，阻止或减轻地震能量向上部结构传递

D、结构受地震激励时，对输入激励和结构响应进行实时监测和反馈，通过自动控制系统，瞬间改变结构的刚度、阻尼或质量，或施加控制力以减弱结构的地震反应

40、传统的抗震方法是依靠主体结构本身的（    ）来消耗地震能量，而隔震、消能减震和各种结构震动控制技术，为人们展现了一条新的抗震途径。
A、强度         B、刚度           C、弹性状态      D、非弹性状态

二、简答题（每小题6分，共30分）
	得分
	


1.什么是结构的健康监测？

2.建筑工程技术中的工程材料、结构工程和施工技术的发展趋势各是什么？

3. 大跨度空间结构的安装方法都有那些？

4. 高强高性能混凝土有什么特点？
5.什么是绿色施工？

三、论述题（每小题15分，共30分）
	得分
	


1. 试述深基坑施工技术？（15分）

 

2.试述钢结构的特点及其合理的应用范围。
施工技术部分2.6-2.8

一、 单选题

1.新的《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）中淘汰了（  ）级钢筋。

A.HPB235   







B.HPB300   

C.HRB400  







D.HRB500

2.“绿色建筑”＝“绿色规划、设计”＋“绿色施工”＋（  ）＋“绿色拆解”。

A、绿色装饰







B、绿色运营  

C、绿色清扫    





D、绿色维修 

3.按一、二级抗震等级设计的各类框架中的纵向受力钢筋，当采用普通钢筋时，其检验所得的钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于(    )。

  A、1.2           





B、1.25           

  C、1.3            





D、1.35 

4.绿色建筑就是在建筑的（      ）内，尽可能地控制和减少对自然环境的破坏和影响，最大限度地节约资源。

  A、建设期            



B、全寿命周期         

  C、使用期          



D、以上都正确

5. 绿色施工评价按以下三个阶段进行（   ）。

A. 地基工程，结构工程，装饰装修工程

B. 基础工程，结构工程，装饰装修工程

C. 地基与基础工程，结构工程，装饰装修工程

D. 地基与基础工程，土方工程，结构工程

6. 以下属于节能与绿色施工技术的是（    ）。

A. 塑料模板新技术       

B. 钢结构深化设计技术

C. 工程远程验收技术     

D. 透水混凝土技术

7. 在绿色施工中，“四节一环保”是指（    ）。

A. 节水、节电、节地、节材和环境保护

B. 节能、节地、节水、节材和环境保护

C. 节水、节电、节能、节地和环境保护

D. 节能、节水、节电、节材和环境保护

8. 施工噪声排放控制是“四节一环保”中的（    ）措施。

A. 环保

B. 节水

C. 节能

D. 节材

9. 建筑业绿色施工评价时，针对节水与水资源利用，现场办公区、生活区节水器具配置率达到（    ）。

A. 95%

B. 90%

C. 98%

D. 100%

10．在国内，高强钢筋是指《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）中规定的屈服强度为（    ）级的普通热轧带肋钢筋（HRB）和细晶粒热轧带肋钢筋(HRBF)。

A．200MPa和300MPa       B．300MPa和400MPa

C．400MPa和500MPa       D．500MPa和600MPa

11．《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）自2007年10月1日起施行，共十五章及三个附录。规范共有强制性条文           （     ）条。

A．15     B．20      C．25      D．30

12.绿色施工是一个系统工程，包括施工组织设计、施工准备、施工运行、设备维修和竣工后施工现场的（    ）等。

A.清理     B. 恢复    C.保护      D.生态复原

二、 多选题

1．高性能混凝土则指具有(      )的混凝土。

A．高强度     B．高工作度     C．高体积稳定性

D．高延性     E．高抗渗（耐久）性

2．高耐久性混凝土的质量要求包括密实度、抵抗介质作用的纯化性能以及有害介质的含量，主要技术手段是（　   ），两者共用可使混凝土的密实性提高，从而有效抵抗外界有害介质的侵入。

A．使用高效减水剂        B．使用高耐久性水泥

C．使用矿物质超细粉      D．使用高效加密剂    E．使用石英砂

3．《建筑节能工程施工质量验收规范》规定建筑节能分部工程的质量验收，应进行（    ），确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。

A．检验批、分项工程全部合格验收

B．外墙节能构造实体检验

C．严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测

D．有关资料验收

E．系统节能性能检测和系统联合试运转与调试

4.绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏，最大限度地（    ）资源。

A、节能          B、节地      

C、节水          D、节材       

E、节电

5.《绿色施工导则》规定，施工现场污水排放应符合国家标准，并采取（      ）等措施有效控制水污染排放。

A、在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施

B、施工现场污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测，提供相应的污水检测报告

C、施工现场应采用隔水性能好的边坡支护技术，保护地下水环境

D、在缺水地区或地下水位持续下降的地区，基坑降水尽可能少地抽取地下水

E、当基坑开挖抽水量大于100万m3时，应进行地下水回灌，并避免地下水被污染

6.下列关于既有建筑节能改造费用的负担方式说法正确的有（    ）。

    A、国家机关办公建筑的节能改造费用由县级以上人民政府财政负担

    B、公益事业使用的公共建筑的节能改造费用，由政府、建筑所有权人共同负担

    C、居住建筑的节能改造费用，由政府、建筑所有权人共同负担

    D、公益事业使用的公共建筑的节能改造费用，由政府负担

    E、居住建筑的节能改造费用，建筑所有权人负担

7.施工单位应当按照审查合格的施工图设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工，并应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖空调系统、照明设备进行查验，并对（      ）取样检测。

A、墙体材料     



B、保温材料    

C、门窗         



D、采暖空调系统    

E、照明设备

8.关于绿色施工的评价资料，标准规定了单位工程绿色施工评价应提交的资料，其中包括（      ）。

A.绿色施工要素评价表 

B.绿色施工组织设计专门章节，施工方案的绿色要求、技术交底及实施记录 

C.节能与水资源利用的评价指标

D.反映绿色施工要求的图纸会审记录

E.绿色施工阶段评价汇总表

9.绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏，最大限度地(        ) 资源。

A  节能          B节地      C  节水          

D节材            E  节电 

10.绿色施工技术所要达到的“四节一环保”目标主要指（        ）

A   节电    B  节水    C 节地    D  节材    E  环境保护

11. 根据绿色施工要求，在环境保护上以下做法正确的是（    ）。

A. 现场裸露的土体采用临时绿化和隔尘布遮盖等措施

B. 钢结构焊接设置遮光棚

C. 打桩机夜间施工分贝低于55

D. 现场围挡可以有残破缺口，但是必须连续设置

E. 建筑垃圾分类别集中存放
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